



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

HARMONOGRAMU REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.	Rodzaj udzielanego wsparcia	Okres realizacji	Miejsce realizacji wsparcia
1.	Prace remontowo-adaptacyjne, utworzenie salki do SI	od 2024-08-01 do 2024-09-30	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
2.	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć	od 2024-08-01 do 2024-09-30	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
3.	Realizacja zajęć logopedycznych grupowych	od 2024-09-01 do 2026-07-31 między 8:30 a 15:00	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
4.	Realizacja zajęć "Wesoła Trójeczka koduje i programuje"	od 2024-09-01 do 2026-07-31 między 8:30 a 15:00	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
5.	Realizacja zajęć "Mali Odkrywcy Wesołej Trójeczki"	od 2024-09-01 do 2026-07-31 między 8:30 a 15:00	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
6.	Realizacja zajęć „Kółko szachowe"	od 2024-09-01 do 2026-07-31 między 8:30 a 15:00	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
7.	Realizacja zajęć "Wesoła sensoplastyka - zabawy dla małego smyka"	od 2024-09-01 do 2026-07-31 między 8:30 a 15:00	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
8.	Realizacja zajęć Dogoterapia zajęcia grupowe	od 2024-09-01 do 2026-07-31 między 8:30 a 15:00	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
9.	Realizacja zajęć „Dzień Małych Odkrywców"	w trakcie uzgadniania	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
10.	Realizacja wycieczki do Centrum Nauki i Tech. EC1	w trakcie uzgadniania	w trakcie uzgadniania
11.	Realizacja wycieczki do Eksperymentarium Łódź	w trakcie uzgadniania	w trakcie uzgadniania

Projekt „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027



12.	Realizacja wycieczki do Centrum Rozrywki bajkowy labirynt	w trakcie uzgadniania	w trakcie uzgadniania
13.	Realizacja warsztatów "Eko przedszkolak"	w trakcie uzgadniania	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
14.	Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami - Dogoterapia indywidualna	od 2024-09-01 do 2026-07-31 między 8:30 a 15:00	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
15.	Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami - "Poznajemy świat zmysłami"	od 2024-09-01 do 2026-07-31 między 8:30 a 15:00	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
16.	Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami - terapia Biofeedback	od 2024-11-01 do 2026-07-31 między 8:30 a 15:00	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
17.	Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli - Integracja sensoryczna z diagnozą	od 2024-08-01 do 2026-07-31 w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
18.	Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu	od 2024-08-01 do 2026-07-31 w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
19.	Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli - Arteterapia w edukacji	od 2024-08-01 do 2026-07-31 w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
20.	Realizacja kursów dla nauczycieli - TUS I II stopnia	od 2024-08-01 do 2026-07-31 w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
21.	Realizacja kursów dla nauczycieli - Terapia ręki	od 2024-08-01 do 2026-07-31 w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
22.	Realizacja kursów dla nauczycieli - Biofeedback kurs I i II stopnia	od 2024-10-01 do 2024-10-31 w trakcie uzgadniania	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
23.	Realizacja szkolenia dla nauczycieli - Rozwiązania lego education dla przedszkoli	od 2024-08-01 do 2026-07-31 w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
24.	Realizacja szkolenia dla nauczycieli z programowania i kodowania photon	od 2024-08-01 do 2026-07-31 w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy