



### HARMONOGRAMU REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.	Rodzaj udzielanego wsparcia	Okres realizacji	Miejsce realizacji wsparcia
1.	Prace remontowo-adaptacyjne, utworzenie sali do SI	od 2024-08-01 do 2024-09-30	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
2.	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć	od 2024-08-01 do 2024-09-30	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
3.	Realizacja zajęć logopedycznych grupowych	<b>od 1.01.2025 do 31.03.2025:</b> każda środa w godz. 12:00-15:00; każdy czwartek w godz. 8:00-10:00; każdy piątek w godz. 7:30-13:30 w gabinecie specjalistów	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
4.	Realizacja zajęć "Wesoła Trójeczka koduje i programuje"	<b>od 1.01.2025r. do 31.03.2025r.</b> - każda pierwsza i trzecia środa i czwartek miesiąca w godzinach: 9:00 do 9:30 - w grupie I; 9:30 do 10:00 - w grupie II; 10:00 do 10:30 - w grupie III; 10:30 do 11:00 - w grupie IV; 11:00 do 11:30 - w grupie V; Przerwa na obiad; 11:50 do 12:20 - w grupie VI	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
5.	Realizacja zajęć "Mali Odkrywcy Wesołej Trójeczki"	<b>od 1.01.2025r. do 31.03.2025r.</b> w każdą trzecią środę w godzinach: 9:15-10:00 dla gr. VI; 10:00 - 10:45 dla grupy I; 10:45 - 11:00 dla gr. II i każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach: : 9:15-10:00 dla gr. IV; 10:00 - 10:45 dla grupy V ; 10:45 - 11:00 dla gr. III	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
6.	Realizacja zajęć „Kółko szachowe"	<b>od 01.01.2025r. - 31.03.2025r.</b> Co tydzień we wtorki : grupa V od 13:00 do 13:30 i grupa IV od 12:30 do 13:00; co tydzień w czwartek: grupa III od 12:00 do 12:30 w gabinecie specjalistów	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
7.	Realizacja zajęć "Wesoła sensoplastyka - zabawy dla małego smyka"	<b>od 1.01.2025r. do 31.03.2025r.</b> <b>A. Jaworska</b> w każdą środę w godz. 10:00-11:00 i 11:00-12:00 dla grup VI i II;	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
**łódzkie**

		<b>A.W.</b> w każdą środę w godz. 12:00-13:00 kolejno dla grup I i V; <b>E.S. we</b> wtorek w godz. 14:00-15:00 gr. IV czwartek w godz. 14:30 – 15:30 gr. III	
8.	Realizacja zajęć Dogoterapia zajęcia grupowe	Od 01.01.2025r. Do 31.03.2025r. - nie planuje się	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
9.	Realizacja zajęć „Dzień Małych Odkrywców”	w trakcie uzgadniania	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
10.	Realizacja wycieczki do Centrum Nauki i Tech. EC1	w trakcie uzgadniania	w trakcie uzgadniania
11.	Realizacja wycieczki do Eksperymentarium Łódź	w trakcie uzgadniania	w trakcie uzgadniania
12.	Realizacja wycieczki do Centrum Rozrywki bajkowy labirynt	19.11.2024r. w godzinach 9-12 dla grup III, IV, V, VI	Bajkowy Labirynt - Łódź Manufaktura ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź
13.	Realizacja warsztatów "Eko przedszkolak"	w trakcie uzgadniania	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
14.	Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami - Dogoterapia indywidualna	<b>od 1.01.2025r. do 31.03.2025r.</b> co druga środa miesiąca w godz. 10:15-10:45 jedno dziecko; w godz. 10:45-11:15 drugie dziecko; w godz. 11:15-11:45 trzecie dziecko	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
15.	Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami - "Poznajemy świat zmysłami"	<b>od 1.01.2025r. do 31.03.2025r.</b> Nauczyciel mianowany w każdy poniedziałek w godz. 11:00-11:30 - jedno dziecko; 11:30-12:00 - drugie dziecko; w każdy czwartek w godz. 10:00-10:30 jedno dziecko; 10:30-11:00 drugie dziecko; Nauczyciel dyplomowany w każdy wtorek i czwartek w godz. 11:00 - 11:30 jedno dziecko. Zajęcia odbywają się w salce integracji sensorycznej.	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
16.	Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami - terapia Biofeedback	<b>od.1.01.2025r. do 31.03.2025r.</b> w każdy wtorek 12:00-12:30 jedno dziecko; 12:30 - 13:00 drugie dziecko; 13:00-13:30 trzecie dziecko w każdy piątek w godz. 11:00 - 11:30 jedno dziecko; 12:00 -12:30 drugie dziecko; 12:30-13:00 trzecie dziecko. Zajęcia odbywać się będą w salce integracji sensorycznej/ gabinecie specjalistów	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
łódzkie

17.	Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli - Integracja sensoryczna z diagnozą	w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
18.	Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu	w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
19.	Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli - Arteterapia w edukacji	w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
20.	Realizacja kursów dla nauczycieli - TUS I II stopnia	w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
21.	Realizacja kursów dla nauczycieli - Terapia ręki	w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
22.	Realizacja kursów dla nauczycieli - Biofeedback kurs I i II stopnia	09.12.2024r. - 14.12.2024r.	Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 22A, 98-220 Zduńska Wola
23.	Realizacja szkolenia dla nauczycieli - Rozwiązania lego education dla przedszkoli	w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy
24.	Realizacja szkolenia dla nauczycieli z programowania i kodowania photon	w trakcie uzgadniania	W trakcie wyboru Podwykonawcy